

2025/11/10 进度报告

已完成进展：

- :wifiBleTestApp:assembleDebug 成功，其余构建/测试命令因 ai-core 依赖元数据异常而被阻断（assembleDebug、lint、testDebugUnitTest 未执行完成）；覆盖率 84%（最后一次成功记录）。
- AI 文档和 :aiFeatureTestApp 演示保持最新，WiFi/BLE 子项目稳定回归；Beta 发布文稿准备中。
- 依赖版本本周无变动，继续使用现有版本策略。

本周计划进度：

-  AI 对话体验增强（完成流式渲染与异常提示）
-  Tingwu 稳定性提升（任务轮询、超时控制、缓存回退）
-  Beta 包打包与全面回归（受依赖解析失败影响）
-  HarmonyOS 资料收集（预排至下周）

今日任务：

- 解决 ai-core 依赖解析问题，确认 Dashscope/Tingwu/OSS 坐标可用或使用镜像。
- 修复后立即重跑 assembleDebug、lint、testDebugUnitTest 并记录输出。
- 继续整理 Beta 发布说明及已知问题，确保发布材料完备。

次日计划：

- 依据依赖修复情况完成链路回归，记录结果与截图。
- 汇总构建/测试/覆盖率数据，准备周五状态汇报所需材料。
- 确认签名包打包流程及测试渠道，保持 Beta 发布窗口打开。

主要问题：

-  处理中 — ai-core 中的 Dashscope、Tingwu、OSS 依赖在 Maven 仓库中出现元数据不一致（group/module 名称与声明不符），导致 Gradle 无法解析，阻塞 assembleDebug/lint/testDebugUnitTest 执行；影响发布进度，需尽快确认正确坐标或替代包。

项目里程碑：

- [已完成] WiFi/BLE 基础：device-connectivity 与 :wifiBleTestApp 的设备连接、文档及回归均已完成。
- [进行中 65%] AI Beta 1.0：AI 流程与文档完成，当前卡在依赖问题，待恢复构建后继续回归与包交付。
- [待启动] HarmonyOS PoC：BLE/网络抽象、DevEco 项目骨架、硬件验证。
- [待启动] iOS 方案：KMP/Swift 评估、SwiftUI 原型、证书与 CI/CD 规划。